

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ด้านบุคลากรทุ่งช้าง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมบุคลากร โดยด้านบุคลากรทุ่งช้าง โดย นายพงษ์ธร จำแสน ตำแหน่ง นักวิชาการบุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายด้านบุคลากรทุ่งช้าง ตามคำสั่งกรมบุคลากร ที่ ๓๘๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุรินทร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๐ หมู่ ๑๘ ตำบลเจดีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยนายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นบ.๐๐๖๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ด้านพรหมแดนภูตู่ ตำบล ม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ดังนี้

๒.๑.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง - B๑ อาคารผู้โดยสาร

จำนวน ๑๑๓ (หนึ่งร้อยสิบสาม) หน้า

๒.๑.๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง - B๒ อาคารตรวจสินค้า

จำนวน ๑๐๓ (หนึ่งร้อยสาม) หน้า

๒.๑.๓ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง - B๓ อาคารสำนักงาน

จำนวน ๑๑๔ (หนึ่งร้อยสิบสี่) หน้า

๒.๑.๔ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง - B๔ อาคารเก็บของกลาง

จำนวน ๖๑ (หกสิบเอ็ด) หน้า

๒.๑.๕ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง - B๕ อาคารบ้านพักข้าราชการ หลัง A และ B

จำนวน ๑๖๖ (หนึ่งร้อยหกสิบหก) หน้า

/๒.๑.๖ แบบรูปรายการ...

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการบุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด้านบุคลากรทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- ๒.๑.๖ แบบรูปรายงานการงานก่อสร้าง - B๖ อาคารบ้านพักข้าราชการ หลัง C
จำนวน ๑๐๒(หนึ่งร้อยสอง) หน้า
- ๒.๑.๗ แบบรูปรายงานการงานก่อสร้าง - B๗ อาคารประกอบอื่น ๆ
จำนวน ๑๑๓ (หนึ่งร้อยสิบสาม) หน้า
- ๒.๑.๘ แบบรูปรายงานการ-งานภูมิสถาปัตยกรรม งานโยธา งานผังบริเวณ
จำนวน ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด ดังนี้
- ๒.๒.๑ ขอบเขตของงาน (TOR)
จำนวน ๖๐ (หกสิบ) หน้า
- ๒.๒.๒ รายการประกอบแบบด้านสถาปัตยกรรม เล่ม ๑
จำนวน ๖๖๙ (หกร้อยหกสิบเก้า) หน้า
- ๒.๒.๓ รายการประกอบแบบด้านสถาปัตยกรรม เล่ม ๒
จำนวน ๒๗๐ (สองร้อยเจ็ดสิบ) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ)
จำนวน ๑๑๗ (หนึ่งร้อยสิบเจ็ด) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและหนังสือยินยอมปรับลดราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ - หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท,
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ,
สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐)
และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พหลโยธิน ๓๙ เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๔๙๓/๐๐๗๙/๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชชาราชการแทน
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท วรนิทศน์ จำกัด



กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๒,๗๐๐,๙๓๔.๕๕ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๖๙,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๖๕,๔๕๕.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๔,๒๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง
ต่อหน่วยงานเจ้าของสถานที่ แล้วเสร็จ
- จัดทำแผนงานการก่อสร้าง และทำระบบป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน
และทำระบบป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน
รั้วชั่วคราวให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ว่าจ้างพิจารณา แล้วเสร็จ
- จัดทำอาคารสำนักงาน, โรงเก็บของชั่วคราว และจัดทำโต๊ะ
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบงานก่อสร้าง
ตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- จัดทำอาคารสำนักงานชั่วคราวตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ แล้วเสร็จ
 - จัดทำป้ายโครงการและเตรียมพื้นที่สำหรับแสดงตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ และให้ติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างจนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๔๙,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๗,๓๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๖๑,๘๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ปรับพื้นที่ที่เกิดขวางทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ออกจากพื้นที่ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - เจาะสำรวจดิน แล้วเสร็จ
 - กำหนดขอบเขตตำแหน่งก่อสร้างอาคาร พร้อมกำหนดค่าระดับ แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๒๓๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๗๖,๙๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรื้อถอนอาคารจุดผ่านแดนถาวรภูตุ๋ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเคลื่อนย้ายอาคารสำนักงานศุลกากรชั่วคราว จุดผ่านแดนภูตุ๋ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเคลื่อนย้ายอาคารเครื่องปั้นไฟ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๓๙,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๕,๘๖๕.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๖๓,๒๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินขุด และดินถมโดยใช้เครื่องจักร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๓๙,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๕,๘๖๕.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๖๓,๒๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินขุด และดินถมโดยใช้เครื่องจักร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชการาราชการแทน


นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๓๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินซุด และดินถมโดยใช้เครื่องจักร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๕%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๓๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินซุด และดินถมโดยใช้เครื่องจักร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๕,๗๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๒๕,๘๖๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานกำแพงกันดิน ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
 - งานกำแพงกันดิน ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
 - งานกำแพงกันดิน ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๕,๗๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๒๕,๘๖๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานกำแพงกันดิน ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานกำแพงกันดิน ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานกำแพงกันดิน ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๕,๗๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๒๕,๘๖๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานกำแพงกันดิน ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๕%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรรคกุล)

นักวิชาการสุกลางกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายด่านสุกลางกรทุ่งช้าง

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานกำแพงกันดิน ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
 - งานกำแพงกันดิน ๖ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๙๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๕,๗๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๒๕,๘๖๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานกำแพงกันดิน ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานกำแพงกันดิน ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานกำแพงกันดิน ๖ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๘๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๑๒,๙๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานกำแพงกันดิน ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
- งานกำแพงกันดิน ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
- งานกำแพงกันดิน ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๘๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๑๒,๙๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานกำแพงกันดิน ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานกำแพงกันดิน ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานกำแพงกันดิน ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๘๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๑๒,๙๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานกำแพงกันดิน ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
- งานกำแพงกันดิน ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุลการชำนาญการพิเศษ รักษาการสุลการแทน

นายด่านสุลการทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานกำแพงกันดิน ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๘๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๑๒,๙๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานกำแพงกันดิน ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานกำแพงกันดิน ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานกำแพงกันดิน ๕ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๕,๗๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๒๕,๘๖๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินถมคันทาง ของงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๓,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๒,๕๘๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๑,๓๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินถมคันทาง ของงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม.
ของงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด ๒-๒.๔๐x๒.๔๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%

ของงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๓๐,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๔,๖๓๕.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๖,๒๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินถมคันทาง ของงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕ %
- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม.
ของงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุกการชำนาญการพิเศษ รัชสารัฐราชการแทน

นายด้านสุกการทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
ของงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗
- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด ๒-๒.๔๐x๒.๔๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ของงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๓๐,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๔,๖๓๕.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๖,๒๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินถมคันทาง ของงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
ของงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗
- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ของงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗
- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด ๒-๒.๔๐x๒.๔๐ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
ของงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๔๓,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๑,๔๘๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๖๕๑,๗๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม. แล้วเสร็จทั้งหมด
ของงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗
- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
ของงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗
- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด ๒-๒.๔๐x๒.๔๐ แล้วเสร็จทั้งหมด
ของงานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗
- งานพื้นทางหินคลุก หนา ๐.๒๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสง)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านสุกลางทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
ของงานถนนทางเข้าหลัก

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๒,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๓,๘๑๕.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่น
สามพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๖๘,๒๘๕.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินถมคันทาง ของงานถนนทางเข้าหลัก แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม.
ของงานถนนทางเข้าหลัก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%

- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม.
ของงานถนนทางเข้าหลัก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๒๕ ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕ %
ของงานถนนทางเข้าหลัก

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพัน
สองร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม.

งานถนนทางเข้าหลัก แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม.
ของงานถนนทางเข้าหลัก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%

- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๒๕ ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ของงานถนนทางเข้าหลัก

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๓,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๒,๕๘๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพัน
ห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๑,๓๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
เก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม.

ของงานถนนทางเข้าหลัก

แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุกการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านสุกการทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๒๕ ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
ของงานถนนทางเข้าหลัก

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๖,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๘๔,๘๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๒๕ ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด
ของงานถนนทางเข้าหลัก

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงิน ๖๙,๔๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืน
เงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๔๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้าง
ที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๘,๙๙๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินถมคันทาง ของงานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๙,๔๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืน
เงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๔๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้าง
ที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๘,๙๙๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินถมคันทาง ของงานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
ของงานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๖๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)
คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๘,๔๘๕.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินถมคันทาง ของงานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%

- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ของงานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ธร สีแสน)
นายกวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
ของงานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๒๓๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๗๖,๙๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินถมคันทาง ของงานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานรองพื้นทางลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
ของงานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก
 - งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ของงานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก
 - งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๒๕ ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
ของงานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๐๒๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันยี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๔๗,๔๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม. แล้วเสร็จทั้งหมด
ของงานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก
 - งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
ของงานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก
 - งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๒๕ ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ของงานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๐๒๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันยี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๔๗,๔๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม. แล้วเสร็จทั้งหมด
ของงานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านสุกลางทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๒๕ ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
ของงานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๘๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๑๗,๙๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๒๕ ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด
ของงานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๘๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๑๗,๙๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินถมคันทาง ของงานถนนทางเข้าสำนักงาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๐๒๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๔๗,๔๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินถมคันทาง ของงานถนนทางเข้าสำนักงาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
ของงานถนนทางเข้าสำนักงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๑,๖๔๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒๓๕,๙๖๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินถมคันทาง ของงานถนนทางเข้าสำนักงาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%

- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ของงานถนนทางเข้าสำนักงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสง)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน


นายด่านสุกลางทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
ของงานถนนทางเข้าสำนักงาน
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๘,๐๗๕.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) คงเหลือ
เงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๔๒,๔๒๕.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินถมคันทาง ของงานถนนทางเข้าสำนักงาน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
ของงานถนนทางเข้าสำนักงาน
- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ของงานถนนทางเข้าสำนักงาน
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๒๕ ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
ของงานถนนทางเข้าสำนักงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๘,๐๗๕.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) คงเหลือ
เงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๔๒,๔๒๕.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม. แล้วเสร็จทั้งหมด
ของงานถนนทางเข้าสำนักงาน
- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
ของงานถนนทางเข้าสำนักงาน
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๒๕ ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ของงานถนนทางเข้าสำนักงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔๙ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๘,๐๗๕.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) คงเหลือ
เงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๔๒,๔๒๕.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม.
ของงานถนนทางเข้าสำนักงาน

แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)


(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

นักวิชาการสุสการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายด้านสุสการทุ่งช้าง

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด ๓-๒.๔๐x๒.๑๐
ของงานถนนทางเข้าลานเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๐๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือ
เงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒๙๔,๙๕๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินถมคันทาง ของงานถนนทางเข้าลานเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม.
ของงานถนนทางเข้าลานเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม.
ของงานถนนทางเข้าลานเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด ๓-๒.๔๐x๒.๑๐
ของงานถนนทางเข้าลานเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๒๕ ซม.
ของงานถนนทางเข้าลานเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๘๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๑๒,๙๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา ๐.๒๐ ม.
ของงานถนนทางเข้าลานเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑
ของงานถนนทางเข้าลานเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด ๓-๒.๔๐x๒.๑๐
ของงานถนนทางเข้าลานเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๒๕ ซม.
ของงานถนนทางเข้าลานเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๐,๑๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๗๓๗,๓๗๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา ๐.๑๐ ม.
ของงานลานอาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๒๕ ซม.
ของงานลานอาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๕๙,๓๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๘,๘๙๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๖๐,๔๐๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่ร้อยห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๒๕ ซม.
ของงานลานอาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๘,๐๗๕.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๔๒,๔๒๕.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินขุด ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม.
ของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารงานโยธา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
 - งานทรายรองท่อร้อยสาย
ของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานโยธา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๓๘,๓๒๕.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๙๑๗,๑๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินขุด ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม.
ของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารงานโยธา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานทรายรองท่อร้อยสาย
ของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารงานโยธา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ

นายด้านสุกลางทุ่งช้าง




(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๗๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๗,๗๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๒๐,๘๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินถมกลับ ของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารงานโยธา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งงานระบบกล้องวงจรปิด
ของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารงานโยธา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารงานโยธา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๗๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารงานโยธา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร
ของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารงานโยธา แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๗๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๔,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๓,๖๙๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๙๑๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานวางระบายน้ำ (เปิด) คสล. หนา ๘ ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๗๖ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๔,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๓,๖๙๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๙๑๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานวางระบายน้ำ (เปิด) คสล. หนา ๘ ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุลการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน


นายด้านสุลการทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

- ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๗๗ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๔,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๓,๖๙๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๙๑๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานวางระบายน้ำ (เปิด) คสล. หนา ๘ ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๗๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๔,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๓,๖๙๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๙๑๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานวางระบายน้ำ (เปิด) คสล. หนา ๘ ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๗๙ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๔,๕๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)
คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๔๘,๘๙๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรั้วโครงการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๘๐ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๔,๕๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)
คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๔๘,๘๙๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรั้วโครงการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๘๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๔,๕๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)
คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๔๘,๘๙๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรั้วโครงการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)..... (นายพงษ์ธร จำแสน) **ผู้จ้าง** (ลงชื่อ)..... (นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล) **ผู้รับจ้าง**
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน **ผู้รับมอบอำนาจ**
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง **บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด**



/งวดที่ ๘๒...

งวดที่ ๘๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๔,๕๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๔๘,๘๙๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรั้วโครงการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๘๓ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๔,๕๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๔๘,๘๙๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรั้วโครงการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๘๔ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๔,๕๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๔๘,๘๙๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรั้วโครงการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๘๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๔,๕๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๔๘,๘๙๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรั้วโครงการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๘๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๔๕,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๑,๗๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๙๗๓,๓๓๕.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรั้วโครงการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๕%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน


นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๘๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๔๕,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๑,๗๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๙๗๓,๓๓๕.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรั้วโครงการ แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๘๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๒๓๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๗๖,๙๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๘๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๒๓๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๗๖,๙๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๙๐ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๘,๐๗๕.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๔๒,๔๒๕.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานป้ายจราจรและป้ายบอกทาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๙๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๘,๐๗๕.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๔๒,๔๒๕.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานป้ายจราจรและป้ายบอกทาง แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)..... (นายพงษ์ธร จำแสง)

(นายพงษ์ธร จำแสง)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านสุกลางทุ่งช้าง



(ลงชื่อ)..... (นายอติพันธ์ วิจิตรพรกุล)

(นายอติพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๙๗ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๐๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒๙๔,๙๕๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปลูกต้นไม้และวัสดุพืชพันธุ์ ของงาน Landscape แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๙๘ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๐๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒๙๔,๙๕๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปลูกต้นไม้และวัสดุพืชพันธุ์ ของงาน Landscape แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๙๙ เป็นจำนวนเงิน ๖๕๙,๓๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๘,๘๙๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๖๐,๔๐๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโคมไฟและงานไฟฟ้าแสงสว่าง ของงาน Landscape แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๐๐ เป็นจำนวนเงิน ๖๕๙,๓๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๘,๘๙๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๖๐,๔๐๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโคมไฟและงานไฟฟ้าแสงสว่าง ของงาน Landscape แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๐๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๕๙,๓๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๘,๘๙๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๖๐,๔๐๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโคมไฟและงานไฟฟ้าแสงสว่าง ของงาน Landscape แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง




(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๑๐๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๓,๒๘๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๗๑,๙๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานภูมิสถาปัตยกรรม ของงาน Landscape แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๐๓ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๖,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๐,๕๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๗๙๖,๓๖๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแผ่ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๐๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๙๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๙,๑๔๕.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๓๕,๑๕๕.๐๐ บาท (สองล้านสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา บันได คานคอดินรับพื้นชั้น ๑ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเทพื้นชั้น ๑ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๐๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๓,๕๓๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๙๔๖,๖๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น ๑ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเสา บันได คานรับพื้นชั้น ๒ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น ๑ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น ๑ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๐๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๓,๕๓๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๙๔๖,๖๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา บันได คานรับพื้นชั้น ๒ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ราชการกรุงเทพมหานคร


นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๑๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๗๒,๕๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๒๔๔,๔๕๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| - งานโครงสร้างหลังคาอาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานฉาบผนัง ชั้น ๑ อาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐% |
| - งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๑ อาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% |
| - งานทาสีรองพื้น ชั้น ๑ อาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐% |
| - งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ อาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐% |
| - งานก่อผนัง ชั้น ๒ อาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐% |
| - งานฉาบผนัง ชั้น ๒ อาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐% |
| - งานหลังคา อาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐% |
| - งานเดินสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๑ อาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จทั้งหมด |
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๕๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๗๗,๗๕๕.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๒๗๓,๙๔๕.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๑ อาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐% |
| - งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ อาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐% |
| - งานก่อผนัง ชั้น ๒ อาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานหลังคา อาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๐% |
| - งานเดินท่อระบบประปาอาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล อาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน อาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% |
| - งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) อาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จทั้งหมด |
| - งานเดินสายไฟฟ้า อาคารผู้โดยสาร | แล้วเสร็จทั้งหมด |
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๑๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๘๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๗,๖๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๕๓๖,๕๗๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานฉาบผนัง ชั้น ๒ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานทาสีรองพื้น ชั้น ๒ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
 - งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๒ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น ๒ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
 - งานหลังคา อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น ๑ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๖๓,๗๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๕๕๕.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๙๔,๑๔๕.๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานฝ้าเพดาน ชั้น ๒ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๒ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น ๒ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - งานติดตั้งประตูหน้าต่าง อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
 - งานทาสี อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานพื้นบันไดและทางลาด อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๒๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๔,๐๖๕.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๗๔๓,๐๓๕.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชการราชภัฏนครราชสีมา

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง




(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานทำผิวถนนและงานบริเวณอาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งดวงโคม อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปิด อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหกร้อยบาทถ้วน)

หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๐,๐๙๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๘๙๐,๕๑๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งดวงโคม อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชการวชิการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๑๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๗๔,๗๖๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๑๒๓,๖๔๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิงทั้งหมด อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานระบบหน้าการระบายอากาศอาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารทั้งหมด อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศทั้งหมด อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๔๖๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓๕๓,๙๔๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
- ติดตั้งงานผ้าม่าน อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๖๕๙,๓๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๘,๘๙๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๖๐,๔๐๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่ร้อยห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ อาคารผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานผ้าม่าน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านสุกลางทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- งานฉาบผนัง ชั้น ๑ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) ชั้น ๑ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๘๒,๓๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๖๗,๓๔๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๒๑๔,๙๕๕.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างเหล็กและงานโครงสร้างหลังคา อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานผนังกรุกระเบื้อง ชั้น ๑ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
 - งานทาสีรองพื้น ชั้น ๑ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
 - งานก่อผนัง ชั้น ๒ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานหลังคา อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานเดินสายไฟฟ้า ชั้น ๑ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๖๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๙,๒๗๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๗๗๒,๕๓๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น๑ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น๑ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานฉาบผนัง ชั้น๒ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานหลังคา อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานเดินท่อระบบประปา อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านสุกลางทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๑๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๓๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๕,๕๘๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๒๔๑,๖๒๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานผนังกรุกระเบื้อง ชั้น๑ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น๑ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานวัสดุผิวพื้น ชั้น๒ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานติดตั้งประตูหน้าต่าง อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
 - งานทาสี อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานทำผิวบันไดและทางลาด อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานเดินท่อระบายน้ำฝน อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๘,๗๓๕.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๙๗๖,๑๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานเดินสายไฟฟ้า อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



ผู้รับจ้าง

- งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๓๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๓๙,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๕,๘๖๕.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๖๓,๒๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น๑ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานวัสดุผิวพื้นชั้น๒ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งดวงโคม อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๓๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๘๖,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๗,๙๑๕.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๕๘,๑๘๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสี อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานทำผิวบันไดและทางลาด อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานเบ็ดเตล็ด อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง




(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งระบบเสียงประกาศ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๐๖,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๕,๙๙๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๖๑๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหกร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมด อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งดวงโคม อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบเสียงประกาศ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งหน้ากการระบายอากาศ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....
(นายพงษ์ธร จำแสน)
นักวิชาการสุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด้านสุคลากรทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....
(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๑๔๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๗๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๖,๖๘๕.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๑,๒๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา บันได คานคอดินรับพื้นที่ ๑

อาคารสำนักงานศาลากลาง

แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเทพื้นชั้น ๑ อาคารสำนักงานศาลากลาง

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๔๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๒,๑๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๒,๓๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น ๑ อาคารสำนักงานศาลากลาง

แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเสา บันได คานรับพื้นที่ ๒ อาคารสำนักงานศาลากลาง

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

- งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นที่ ๑ อาคารสำนักงานศาลากลาง

แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นที่ ๑ อาคารสำนักงานศาลากลาง

แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๔๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๔,๕๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๔๘,๘๙๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา บันได คานรับพื้นที่ ๒ อาคารสำนักงานศาลากลาง

แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเทพื้นชั้น ๒ อาคารสำนักงานศาลากลาง

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๔๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๓,๒๘๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๗๑,๙๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น ๒ อาคารสำนักงานศาลากลาง

แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานทาสีรับหลังคา อาคารสำนักงานศาลากลาง

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

- งานฝัง Sleeve ใต้พื้นที่ ๒ อาคารสำนักงานศาลากลาง

แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศาลากลางชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด้านศาลากลางทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานฝ้าเพดาน ชั้น๑ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานก่อผนัง ชั้น๒ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานฉาบผนัง ชั้น๒ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- งานหลังคา กลุ่มพื้นที่ชั้น ๑ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๑ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๔๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๔๕,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพัน สี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๖,๘๑๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๔๑๘,๕๙๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น๑ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น๑ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานก่อผนัง ชั้น๒ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานหลังคา อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานติดตั้งรางน้ำและเชิงชาย Alu.Composite

อาคารสำนักงานศาลากลาง

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

- งานเดินท่อระบบประปา อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย)

อาคารสำนักงานศาลากลาง

แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๔๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๑๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๗,๒๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๔๗๗,๕๘๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานฉาบผนัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานทาสีรองพื้นชั้น ๒ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น ๑ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น ๒ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศาลากลางชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด้านศาลากลางทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
- งานทาสี อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานทำผิวบ้นไคและทางลาด อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินสายไฟฟ้า อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๔๙ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๘,๗๓๕.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๙๗๖,๑๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น๒ อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น๒ อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ อาคารสำนักงานศาลากร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศาลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศาลากรทุ่งช้าง




(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๑๕๐ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๘๖,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๗,๙๑๕.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๕๘,๑๘๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานผนังตึกแต่ง อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น๑ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น๒ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานทำผิวบันไดและทางลาด อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานเบ็ดเตล็ด อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๘๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๕๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๘๐,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๒,๐๑๕.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๔๔๘,๐๘๕.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันแปดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทาสี อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานตกแต่งภายใน อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งดวงโคม อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม อาคารสำนักงานศาลากลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศาลากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศาลากรทุ่งช้าง



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๑๕๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๓๐,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๔,๖๓๕.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๖,๒๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ระบบโสต อาคารสำนักงานศุลกากร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ อาคารสำนักงานศุลกากร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าผ้า่าน อาคารสำนักงานศุลกากร แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๕๗ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๐๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒๙๔,๙๕๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแม่ อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๓,๒๘๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๗๑,๙๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น ๑ อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นชั้น ๑ อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๑๖,๗๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๗,๕๐๕.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๙๙,๑๙๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น ๑ อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างเหล็ก อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๓,๙๔๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๕,๖๖๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างเหล็ก อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- งานก่อผนัง อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานหลังคา อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย)
อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๗๕,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๑,๓๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๙๑๔,๓๔๕.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานฉาบผนัง อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานทำผนังเกล็ดระบายอากาศ อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานทำผิวพื้น อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานหลังคา อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๕,๗๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๒๕,๘๖๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite
อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานฝ้าเพดาน อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานทำผนังเกล็ดระบายอากาศ อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานทำผิวพื้น อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานทาสี อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานเดินสายไฟฟ้า อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๖,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกพันสามร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๙๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๕๕,๓๕๕.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทาสี อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานทำผิวทางลาด อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งดวงโคม อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๑๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน ห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๒,๑๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพัน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๒,๓๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่น สองพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งประตู อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานอื่นๆ อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานเดินสายไฟฟ้า อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งดวงโคม อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง




(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๑๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๐๒๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๔๗,๔๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมดแล้ว
อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมด
อาคารเก็บของกลาง แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๘,๔๘๕.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๐๑,๔๑๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแผ่
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๘,๑๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๙,๗๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๗๘,๓๘๕.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเทพื้นชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานเดินท่อ ฝิ่ง Sleeve ใต้พื้นชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน


นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๑๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น ๑

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเสา คานรับพื้นชั้น ๒

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา คานรับพื้นชั้น ๒

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเทพื้นชั้น ๒

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๗๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๖,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๘๔,๘๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น ๒

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น ๒

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเสา คานรับพื้นชั้น ๓

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านสุกลางทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท.วรนิทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๑๗๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๒,๑๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๒,๓๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น ๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น ๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทเสารับหลังคา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานก่อผนัง ชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๗๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทเสารับหลังคา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างหลังคา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- งานก่อผนัง ชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อผนัง ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำเริญ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน


นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๑๗๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๒,๑๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๒,๓๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างหลังคา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
 - งานก่อผนัง ชั้น๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
 - งานก่อผนังชั้น๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
 - งานหลังคา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๗๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๒,๑๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๒,๓๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานก่อผนัง ชั้น๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง ชั้น๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานฉาบผนัง ชั้น๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- งานฝ้าเพดาน ชั้น๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - งานหลังคา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานเดินท่อระบบประปา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานเดินท่อย่อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินสายไฟฟ้า
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๗๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๖,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๐,๕๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๗๙๖,๓๖๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานฉาบผนัง ชั้น๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานฉาบผนัง ชั้น๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

งวดที่ ๑๗๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๖,๕๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๙๔๓,๘๔๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
 - งานเดินสายไฟฟ้า
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๗๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานติดตั้งสุขภัณฑ์
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งดวงโคม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต (หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
 - ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
 - ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
 - งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๗๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๓๙,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๕,๘๖๕.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๖๓,๒๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ธร จำแค้น)
นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านสุกลางทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- งานฝ้าเพดาน ชั้น๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
 - งานทำผิวบันไดและทางลาด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานทาสี
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - ติดตั้งดวงโคม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งสวิตซ์และเต้ารับ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งงานระบบดับเพลิง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานทำผิวถนนและงานบริเวณ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๗๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๖๙,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๖๕,๔๕๕.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๔,๒๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสง)


(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานติดตั้งสุขภัณฑ์
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานทำผิวบันไดและทางลาด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานทาสี
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานเบ็ดเตล็ด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานทำผิวถนนและงานบริเวณ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งระบบโทรศัพท์ศูนย์กลาง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรศัพท์รวม (MATV System)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....
(นายพงษ์ธร จำแสง)
นักวิชาการสุ่ลการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านสุ่ลการทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....
(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๑๘๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๖,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๘๔,๘๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบเสอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๘๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๖,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกพันสามร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๙๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๕๕,๓๕๕.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำเริญ)

นักวิชาการสุกลางกรชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน


นายด่านสุกลางกรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานระบบหน้ากากระบายอากาศ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๘๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๒,๑๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๒,๓๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งงานฝ้าม่าน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๘๓ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๘,๑๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๙,๗๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๗๘,๓๘๕.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าม่าน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น๑๑ ยูนิต(หลัง A) แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๘๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๘,๔๘๕.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๐๑,๔๑๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสง)

นักวิชาการสุกการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด้านสุกการทุ่งช้าง




(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- งานโครงสร้างฐานแผ่

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๘๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๘๘,๑๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๙,๗๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
เก้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๖๘,๓๘๕.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน
สามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น ๑

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเทพื้นชั้น ๑

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

- งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น ๑

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น ๑

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๘๖ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าจ้าง
ที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น ๑

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเสา คานรับพื้นชั้น ๑

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๘๗ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าจ้าง
ที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา คานรับพื้นชั้น ๒

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- งานเทพื้นชั้น ๒

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๘๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทหนึ่งพันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๖,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๘๔,๘๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น ๒

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น ๒

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเสา คานรับพื้นชั้น ๓

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๘๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๒,๑๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๒,๓๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น ๓

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น ๓

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเทเสารับหลังคา

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

- งานก่อผนัง ชั้น ๑

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๙๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทเสารับหลังคา

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุลกักรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน


นายด่านสุลกักรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานโครงสร้างหลังคา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- งานก่อผนัง ชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อผนัง ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๑๙๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๒,๑๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๒,๓๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างหลังคา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง ชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
- งานก่อผนัง ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
- งานก่อผนัง ชั้น ๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- งานหลังคา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง


นายด่านสุกลางทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๙๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๒,๑๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๒,๓๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานก่อผนัง ชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานฉาบผนัง ชั้น ๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - งานหลังคา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานเดินท่อระบบประปา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานเดินท่อระบายน้ำฝน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานเดินท่อย่อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินสายไฟฟ้า
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๙๓ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๖,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๐,๕๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๗๙๖,๓๖๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานฉาบผนัง ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานฉาบผนัง ชั้น ๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
 - งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น ๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
 - งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๙๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๖,๕๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๙๔๓,๘๔๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น ๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%

(ลงชื่อ).....
(นายพงษ์ธร จำแลสน)
นักวิชาการสุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านสุคลากรทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....
(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานเดินสายไฟฟ้า
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๙๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น ๓

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

- งานฝ้าเพดาน ชั้น ๓

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

- ติดตั้งดวงโคม

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

- ติดตั้งสวิตซ์และเต้ารับ

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%

- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%

- ติดตั้งระบบโทรศัพท์ศูนย์กลางจรปิด

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%

- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%

- ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%

- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE)

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน


นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ อื่นๆ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๙๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๓๙,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๕,๘๖๕.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน
แปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๖๓,๒๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่น
สามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น ๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น ๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- งานทำผิวบันไดและทางลาด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานทาสี
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งดวงโคม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งสวิตซ์และเต้ารับ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน


นายด่านสุคลากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพุกสง)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๑๙๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๖๙,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๖๕,๔๕๕.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพัน
สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๔,๒๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่พัน
สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทำผิวบันไดและทางลาด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานทาสี
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานเบ็ดเตล็ด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชการสุภากรแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๙๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๖,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๘๔,๘๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ธร จำแค้น)
นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านสุกลางทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๙๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๖,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๙๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๕๕,๓๕๕.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานระบบหน้าอาคารระบายอากาศ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๐๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๒,๑๗๕.๐๐บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๒,๓๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งงานฝ้าบาน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสม)

นักวิชาการสุกลการชำนาญการพิเศษ รัชชาภิเษกการแทน


นายด่านสุกลการทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๒๐๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๘,๑๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๙,๗๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๗๘,๓๘๕.๐๐บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งงานฝ้ามา่น
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต(หลัง B) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๐๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๔,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๓,๖๙๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๙๑๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแผ่
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๐๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๒,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๔,๙๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๗๐๗,๘๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเทพื้นชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๐๔ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๘,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๙,๓๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๑๙,๓๙๕.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ธร จำแแสน)
นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านสุกลางทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- งานเทพื้นชั้น ๑

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเสา คานรับพื้นชั้น ๒

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๐๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๘,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๙,๓๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๑๙,๓๙๕.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา คานรับพื้นชั้น ๒

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเทพื้นชั้น ๒

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๐๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๗๕,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๑,๓๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๙๑๔,๓๔๕.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น ๒

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น ๒

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเสา คานรับพื้นชั้น ๓

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๐๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๓,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๒,๕๘๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๑,๓๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น ๓

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น ๓

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน


นายด่านสุกลางทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- งานทเสารับหลังคา

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

- งานก่อผนัง ชั้น ๑

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๐๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๕๗,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๘,๖๑๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกกร้อยสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๘,๗๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทเสารับหลังคา

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานโครงสร้างหลังคา

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%

- งานก่อผนัง ชั้น ๑

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานก่อผนัง ชั้น ๒

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%

- งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ ๑

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๑

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย)

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๐๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๓,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๒,๕๘๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๑,๓๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างหลังคา

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานฉาบผนัง ชั้น ๑

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสบ)

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

นักวิชาการสุกการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายด่านสุกการทุ่งช้าง

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานก่อผนัง ชั้น๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
 - งานก่อผนัง ชั้น๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
 - งานหลังคา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๗,๗๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๒๐,๘๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานก่อผนัง ชั้น๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง ชั้น๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานฉาบผนัง ชั้น๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานฝ้าเพดานชั้น๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานหลังคา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานเดินท่อระบบประปา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำเริญ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินสายไฟฟ้า
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๖,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๐,๕๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๗๙๖,๓๖๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานฉาบผนัง ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานฉาบผนัง ชั้น ๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น ๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด้านสุกลางทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



งวดที่ ๒๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๖,๕๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๙๔๓,๘๔๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูนนั่งกระเบื้อง ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานปูนนั่งกระเบื้อง ชั้น ๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น ๒
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔๐%
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานเดินสายไฟฟ้า
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๕๗,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๘,๖๑๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๘,๗๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูนนั่งกระเบื้อง ชั้น ๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น ๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งดวงโคม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งสวิตซ์และเต้ารับ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแค้น)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ แทน


นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
 - ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
 - ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓๐ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓๐%
 - งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๔๓,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๑,๔๘๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๖๕๑,๗๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น ๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น ๓
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- งานทำผิวบันไดและทางลาด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ

นายด่านสุกลางทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานทาสี
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - ติดตั้งดวงโคม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งงานระบบดับเพลิง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานทำผิวถนนและงานบริเวณ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๑,๘๙๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๑๐,๗๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น ๑
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานทำผิวบันไดและทางลาด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานทาสี
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

(ลงชื่อ).....
(นายพงษ์ธร จำแสน)



นักวิชาการสุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านสุกลางทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....
(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด

- งานเบ็ดเตล็ด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิงทั้งหมด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๒ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบเสอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๔๕,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๑,๗๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๙๗๓,๓๓๕.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสง)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน


นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๖,๕๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๙๔๓,๘๔๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบหน้าอาคารระบายอากาศ
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด
อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด้านสุกลางทุ่งช้าง




(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

- ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๗,๗๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๒๐,๘๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

- ติดตั้งงานฝ้ามา่น

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๘๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๓๐,๑๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๗๓๗,๓๗๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด

- ติดตั้งงานฝ้ามา่น

อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๖,๙๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๒,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับ

อาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต (หลัง C) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๖,๙๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๒,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแลน)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านสุกลางทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานผิวพื้น อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานทำผิวท้องพื้นผ้าเพดาน
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานฉาบทำกันซึมหลังคา
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย)
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานทาสี อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานเบ็ดเตล็ด อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ติดตั้งระบบประปา และเครื่องสูบน้ำ
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๑,๖๔๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒๓๕,๙๖๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาลหลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานเดินสายไฟฟ้า
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งดวงโคม
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมด
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาลหลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชการกรการแทน
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบระบายอากาศทั้งหมด
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

- ติดตั้งระบบประปา และเครื่องสูบน้ำ
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๖,๔๓๕.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒๐๖,๔๖๕.๐๐ บาท (สองแสนหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแผ่ อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๔,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๓,๖๙๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๙๑๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น ๑
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเทพื้นชั้น ๑ งานเทเสารับหลังคา
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น ๑
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น ๑
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๒,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๔,๙๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๗๐๗,๘๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างหลังคา คสล.
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานฉาบผนัง
อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชสาราชการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- ติดตั้งระบบประปา

อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒

แล้วเสร็จทั้งหมด

- ติดตั้งระบบกรองน้ำ เครื่องสูบน้ำ และหอถังสูง

อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น

สี่ร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๖,๕๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพัน

ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๙๔๓,๘๔๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อย

สี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานผิวพื้น อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

- งานทำผิวท้องพื้นฝ้าเพดาน

อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

- งานฉาบทำกันซึมหลังคา

อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย)

อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

- งานทาสี อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

- งานเบ็ดเตล็ด อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ

อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

- ติดตั้งระบบกรองน้ำ เครื่องสูบน้ำ และหอถังสูง

อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๕,๗๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๒๕,๘๖๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ

อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

- งานเดินสายไฟฟ้า

อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

- ติดตั้งดวงโคม อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ ๒

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น ๑ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๓๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๑,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๗,๖๖๕.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓๘๓,๔๓๕.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น ๑ งานเทเสารับหลังคา อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานโครงสร้างหลังคา อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
 - งานก่อผนัง อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
 - งานเดินท่อระบบประปา อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๘,๔๘๕.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๐๑,๔๑๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างหลังคา อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อผนัง อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง งานผนังกรุกระเบื้อง อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานหลังคา อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานปูผิวพื้น อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานเดินท่อระบบประปา อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๓๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๖,๔๓๕.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒๐๖,๔๖๕.๐๐ บาท (สองแสนหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานฉาบผนัง งานผนังกรุกระเบื้อง อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานหลังคา อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานทาสี อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานเดินสายไฟฟ้า อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๓๗ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๖,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๐,๕๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๗๙๖,๓๖๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูผิวพื้น อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - ติดตั้งดวงโคม อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบเสียงประกาศ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๓๘ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๖,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๐,๕๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๗๙๖,๓๖๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานทาสี อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งงานระบบดับเพลิง อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบประปาและสุขาภิบาลทั้งหมด อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๓๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๖๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๘,๔๘๕.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุลการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านสุลการทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานหลังคา อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานทาสี อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานเดินสายไฟฟ้า อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๔๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๖,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๐,๕๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๗๙๖,๓๖๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูผิวพื้น อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - ติดตั้งดวงโคม อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบเสียงประกาศ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๔๖ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๖,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๐,๕๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๗๙๖,๓๖๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานทาสี อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งงานระบบดับเพลิง อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบประปาและสุขาภิบาลทั้งหมด
อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๔๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๖๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๘๘,๔๘๕.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น ๑
อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๕๐ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๑,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๗,๖๖๕.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓๘๓,๔๓๕.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น ๑ งานเทเสารับหลังคา
อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานโครงสร้างหลังคา อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
 - งานก่อผนัง อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
 - งานเดินท่อระบบประปา อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๕๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๕,๘๘๕.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๐๑,๔๑๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างหลังคา อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อผนัง อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง งานผนังกรุกระเบื้อง
อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานหลังคา อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- งานปูผิวพื้น อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานเดินท่อระบบประปา อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย)
อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๕๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๖,๔๓๕.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒๐๖,๔๖๕.๐๐ บาท (สองแสนหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



- งานฉาบผนัง งานผนังกรุกระเบื้อง
อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานหลังคา อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานทาสี อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - งานเดินสายไฟฟ้า อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๕๓ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๖,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๐,๕๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๗๙๖,๓๖๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานบุผิวพื้น อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
 - ติดตั้งดวงโคม อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งระบบเสียงประกาศ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๕๔ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๖,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๐,๕๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๗๙๖,๓๖๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานทาสี อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งงานระบบดับเพลิง
อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบประปาและสุขาภิบาลทั้งหมด
อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชการวิทยการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- งานสถาปัตยกรรม อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๐๐,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๕,๐๔๕.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่สิบบาทถ้วน)
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๔๕,๒๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
 - ติดตั้งงานระบายอากาศ อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๘,๔๘๕.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕๐๑,๔๑๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมด
อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๔๖๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ค่าจ้าง
ที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓๕๓,๙๔๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างหลังคา คสล.
อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานสถาปัตยกรรม อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้า
นายด่านสุกลางทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารด่านซัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ติดตั้งดวงโคม อาคารด่านซัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ อาคารด่านซัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสี อาคารด่านซัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ติดตั้งเครื่องซังน้ำหนักรถบรรทุก อาคารด่านซัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารด่านซัง แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๗๐ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๒,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๖,๘๔๕.๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒๖๕,๔๕๕.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด อาคารด่านซัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งและทดสอบระบบเครื่องซังน้ำหนักรถบรรทุก อาคารด่านซัง แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๗๑ (งวดงานสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๕๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หักคืนเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๓,๐๘๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน) ค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔,๐๔๐,๘๑๕.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นแปดร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานก่อสร้างถนนภายในโครงการ งานผิวพื้นถนน ติดเส้นจราจร กำแพงกันดินลานจอดรถ ระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จพร้อมใช้งานงาน
- งานฝังบริเวณ งานภูมิสถาปัตยกรรม งานพืชพันธุ์และต้นไม้ แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน
- งานสถาปัตยกรรม งานผิวพื้น งานผนัง งานประตู งานหน้าต่าง งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานบันได งานสี งานเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด งานอุปกรณ์ตกแต่งอาคารรวมถึงงานเบ็ดเตล็ดและงาน อื่นๆ ที่เหลือ ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปสัญญาและรายการ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชการาราชการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



/- งานระบุ.....

ผู้รับจ้าง

- งานระบบสุขาภิบาลระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย ระบบท่อรับน้ำฝน ระบบดับเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามรูปแบบตามสัญญาและรายการตรวจความพร้อมและทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- งานระบบปรับอากาศของอาคารให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญา และรายการตรวจความพร้อม และทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคารแล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญา และรายการตรวจความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
- ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ CCTV แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญา และรายการตรวจความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
- ส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ และฝึกอบรมผู้ใช้งานในอุปกรณ์นั้นๆ
- ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้างและบริเวณรอบๆ ที่ก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน
- ปรับสภาพพื้นที่รอบๆ สถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิม เช่นสภาพภูมิทัศน์ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดที่เกิดระหว่างก่อสร้างตกแต่ง และทาสีในส่วนที่ซ่อมแซมและส่วนที่ต่อเนื่องให้กลับมา มีสภาพสวยงามหรือจนกว่าผู้ว่าจ้างจะพอใจ
- ทำการส่งมอบอาคารที่ก่อสร้างเสร็จตามสัญญาจ้าง ที่ได้ตกลงกันและผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและรับงาน
- ทำการส่งมอบงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาครั้งนี้ แล้วเสร็จก่อนจึงสามารถส่งมอบงานและเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างได้ โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบงวดงานที่ ๑ และรับค่าจ้างงวดที่ ๑ ก่อนงานงวดอื่นๆ และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และรับเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ แล้วผู้รับจ้างสามารถส่งงวดงานและขอเบิกจ่ายค่าจ้างให้ โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับงวดงานในกรณีซึ่งงวดงาน อื่นๆ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามปริมาณงานในงวดได้ครบถ้วนตามแบบรายการในสัญญาทุกประการ ยกเว้นงวดสุดท้าย ต้องส่งในครั้งสุดท้ายเท่านั้น

(ลงชื่อ).....
(นายพงษ์ธร จำแสง)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ วิชาการราชการแทน
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....
(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชื่อบัญชี บจ. วรรณทัศน์ เลขที่ บัญชี ๑๔๑๐๓๐๔๕๖๖ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอน ในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือ หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๕๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา เท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้าง อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้าง ล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที


๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตาม ข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างใน แต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวด จนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้าย จะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือ เพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหัก ชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(ลงชื่อ).....
(นายพงษ์ธร จำแสบน)
นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด้านสุกลางทุ่งช้าง

(ลงชื่อ).....
(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๗๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาาราชการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณัทศน์ จำกัด



ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน

นายด้านสุกลางทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพุก)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุกลางกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด้านสุกลางกรทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด

/ข้อ ๑๓ การดำเนินงาน...



ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน เอกสารสัญญา นี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้าง ยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองาน ที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการสุกลางชำนาญการพิเศษ รักษาการชั่วคราว

นายด้านสุกลางทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๐.๑๐ บาท (สิบบatang) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๒,๘๓๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่ จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือ จำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้อง ชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)


(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด



หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา
เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย
พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือ
เกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน
๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้ว
ตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง
หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี
เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้าง
ต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างสำรวจ

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง

๒๓.๓ ช่างเชื่อม

๒๓.๔ ช่างไฟฟ้า

๒๓.๕ ช่างประปา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด



ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ธร จำแสน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอิทธิพันธ์ วิจิตรพรกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท วรรณิตถ์ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอารยา ศิริภาณุกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธีรยุทธ์ ธีระวิชัยยุทธ)

นิติกร

เลขที่โครงการ ๖๘๐๙๙๓๔๗๔๔๕

เลขคู่มือสัญญา ๖๘๑๒๒๒๐๑๐๐๐๖