



ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้านศุลกากรภูตู่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมศุลกากร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้านศุลกากรภูตู่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๕,๐๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระยะเวลา น. ถึง น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ลงวันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ <http://thungchang.customs.go.th>, <https://www.customs.go.th> หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบรูปและรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง กรมศุลกากร ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 74190000@customs.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ในเวลาราชการ โดยกรมศุลกากร จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ <http://thungchang.customs.go.th>, <https://www.customs.go.th> และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวาริส วิจารณ์)

นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมศุลกากร



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างก่อสร้างด้านศิลปกรรมก่อสร้าง พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัด

อุตรดิตถ์ ๑ แห่ง

ตามประกาศ กรมศิลปากร

ลงวันที่

มิถุนายน ๒๕๖๘

กรมศิลปากร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้านศิลปกรรมก่อสร้าง พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
 - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 - (๓) ผลงาน
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ แผนการทำงาน

๑.๑๐ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายใน
ประเทศ

๑.๑๑ แบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการ
ที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๓๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น
หุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างอาคาร, งานก่อสร้างถนน และงานก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันนั้น โดยมีผลงานมูลค่างานก่อสร้างโครงการไม่น้อยกว่า
๑๔๕,๑๓๗,๓๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นหน่วย
งานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรม
เชื่อถือ รวมทั้งจะต้องเป็นผลงานที่ทำแล้วเสร็จตามสัญญา โดยมีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีนี้ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีข้อกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตาม สัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้เวลาของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้ เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายแบบข้อตกลงคุณธรรมผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือ มอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอใน นามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้ เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๔.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สิน สุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวัน ยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อน วันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะ การเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือน มกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี การ รายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มี การ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของ ทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดัง

กล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี
คุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้าง
พนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้าง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้
ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่าง
ประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วย

หนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของ ทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่น ข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง แสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือ มีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่น ข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง ประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงิน สินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงิน ทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท เงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศหรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๓๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

(๖) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๗) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัด

เสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตาม ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม .

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาไม่อายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

จำนวน ๑๘,๑๔๒,๑๗๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครีหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครีหรือตราฟท์ลงวันที่ที่เช็ครีหรือตราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ยื่นข้อเสนอ นำเช็ครีหรือตราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือแบบรูปและรายการละเอียดและขอบเขตของงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก

เงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่น มาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ

๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิ ทางการเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้อีกแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตาม ขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้ จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรม ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่เช็คหรือ ตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรม จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒๗๑ งวด (รายละเอียด

เสร็จภายใน ๕๔๕ วัน

งวดที่ ๒๖๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๕ วัน

งวดที่ ๒๖๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๖๕ วัน

งวดที่ ๒๖๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๙๕ วัน

งวดที่ ๒๖๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๓๐ วัน

งวดที่ ๒๖๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๖๐ วัน

งวดที่ ๒๗๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๙๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ ได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อน การรับเงินล่วงหน้า

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๒๕๗๐

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของ ราคาจากสำนักงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑๒.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่าง ประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตาม ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ อื่น ที่มีเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกง้อจากผู้ออกหนังสือ ค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา ให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ ตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส.

และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๔.๑ ช่างสำรวจ
- ๑๔.๒ ช่างก่อสร้าง
- ๑๔.๓ ช่างเชื่อม
- ๑๔.๔ ช่างไฟฟ้า
- ๑๔.๕ ช่างประปา

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ คัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ เสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรภู่อู่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น
อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง

๑. ความเป็นมา

ด้านศุลกากรทุ่งช้าง เป็นด้านศุลกากร ในพื้นที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ สังกัดกรมศุลกากร มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ มีด่านพรมแดนที่กำหนดโดยกฎกระทรวงอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑. ด่านพรมแดนห้วยโก๋น ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และ ๒. ด่านพรมแดนภู่อู่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด่านพรมแดนทั้งสองแห่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด โดยด่านพรมแดนภู่อู่มีระยะทางห่างจากด้านศุลกากรทุ่งช้าง ๒๔๖ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที เส้นทางในการเดินทางจากด่านพรมแดนถึงด้านศุลกากรมีระยะทางไกลเส้นทางเป็นภูเขา สูงชันส่งผลให้ไม่สะดวกในการติดต่อราชการ การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ของประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประกอบกับ เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งด่านพรมแดนไม่มีอาคารที่ทำการศุลกากร ไม่มีอาคารที่พักอาศัย ไม่มีอาคารตรวจสินค้า และไม่มีอาคารเก็บรักษาของกลาง ดังนั้นเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทางราชการ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร รองรับบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของด่านพรมแดนภู่อู่ที่จะขยายตัวมากขึ้นตามการขยายตัวของการค้าไทย-ลาว จึงขอรับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ เพื่อจัดจ้างก่อสร้างด้านศุลกากรภู่อู่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบฯ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างด้านศุลกากรภู่อู่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย อาคารตรวจผู้โดยสาร อาคารตรวจสินค้า อาคารสำนักงานศุลกากร อาคารเก็บของกลาง อาคารพักอาศัยของเจ้าหน้าที่ อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล ห้องน้ำสาธารณะ อาคารด้านชั่งน้ำหนัก อาคารระบบไฟฟ้า โรงจอดรถ บ่อมตรวจการ และภูมิทัศน์ในด้านศุลกากรภู่อู่ ให้มีมาตรฐานระดับสากล รองรับบริการขยายตัวของปริมาณการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ

๓. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรภู่อู่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง

วงเงินงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๕๖๘,๗๐๐.- บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๕,๑๓๗,๓๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) และผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๑๔๕,๑๓๗,๔๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๓๖๒,๘๔๓,๔๐๐.- บาท (สามร้อยหกสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านศุลกากรทุ่งช้าง สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ กรมศุลกากร ที่ตั้ง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

๔. คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ

- (๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
 - (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - (๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 - (๔) ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 - (๕) ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 - (๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 - (๗) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 - (๘) ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมศุลกากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 - (๙) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 - (๑๐) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 - (๑๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างอาคาร, งานก่อสร้างถนน และงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น โดยมีผลงานมูลค่างานก่อสร้างโครงการไม่น้อยกว่า ๑๔๕,๑๓๗,๓๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมศุลกากรเชื่อถือ รวมทั้งจะต้องเป็นผลงานที่ทำแล้วเสร็จตามสัญญา โดยมีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
 - (๑๒) ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
 - กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
- สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน
- กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้ร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๑๓) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

(๑๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๕. เอกสารหรือหลักฐานในการยื่นข้อเสนอราคา

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหรือหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

(ก) ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อสายชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑)

๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

ก) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

ข) สำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

/(ข) ส่วนที่ ๒...

(ข) ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓) บัญชีรายการก่อสร้างจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

ก) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

๖. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ

(๑) งานก่อสร้างครั้งนี้เป็นงานจ้างก่อสร้างด้านศิลปกรรมอยู่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี ให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างและรายการประกอบแบบโครงการก่อสร้างด้านศิลปกรรมอยู่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี ๑ แห่ง ของบริษัท วอลลูม แมททริกส์ จำกัด โดยสรุปขอบเขตงานได้ ดังนี้

(๑.๑) งานภูมิสถาปัตย์ งานผังบริเวณ และงานโยธา เล่มที่ ๑ IF จำนวน ๑๔๙ แผ่น

(๑.๒) งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร เล่มที่ ๒ B๑ จำนวน ๑๑๓ แผ่น

(๑.๓) งานก่อสร้างอาคารตรวจสินค้า เล่มที่ ๓ B๒ จำนวน ๑๐๖ แผ่น

(๑.๔) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานศิลปกรรม เล่มที่ ๔ B๓ จำนวน ๑๑๙ แผ่น

(๑.๕) งานก่อสร้างอาคารเก็บของกลาง เล่มที่ ๕ B๔ จำนวน ๖๔ แผ่น

(๑.๖) งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ (หลัง A,B) เล่มที่ ๖ B๕ จำนวน ๑๖๘ แผ่น

(๑.๗) งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ (หลัง C) เล่มที่ ๗ B๖ จำนวน ๑๐๔ แผ่น

(๑.๘) งานก่อสร้างอาคารอื่น ๆ ประกอบด้วย อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล อาคารห้องน้ำสาธารณะ อาคารป้อมตรวจการ โรงจอดรถ ๘ คัน อาคารงานระบบไฟฟ้า และอาคารพักขยะ เล่มที่ ๘ B๗ จำนวน ๑๑๗ แผ่น

ทั้งนี้ รายละเอียดของงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามแบบประมาณราคาการก่อสร้าง (ปร.๔) และแบบสรุปราคางานก่อสร้าง (ปร.๕) ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศิลปากรที่ ๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรวมทั้งรายการประกอบแบบของบริษัท วอลลูม แมททริกส์ จำกัด เล่มที่ ๑ จำนวน ๖๖๙ แผ่น และเล่มที่ ๒ (งานทาง) จำนวน ๒๗๐ แผ่น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

(๒) งานก่อสร้างตามโครงการฯ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(๓) งานก่อสร้างตามโครงการฯ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าดังกล่าว ยังไม่ครบร้อยละที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศที่จะใช้ทั้งหมดตามข้อ (๒) แล้วจึงให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ครบร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศที่จะใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(๔) งานก่อสร้างตามโครงการฯ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องจัดทำเอกสารตามแบบที่กำหนดไว้ ยื่นต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา ดังนี้

(ก) แผนการใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ข) แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

(๑) กรมศุลกากร โดยด่านศุลกากรทุ่งช้าง จะใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ

(๒) หากมีผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้วมีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

หากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็จะได้ไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นสำเนาขึ้นทะเบียนฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

(๓) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๘. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างกับกรมศุลกากร ภายในกำหนดเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้าง ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาซึ่งหลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ให้แก่ด้านฯ (ให้สั่งจ่ายในนาม “กรมศุลกากร (พักรายได้) โดย ..ชื่อผู้รับจ้าง..”) ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ต้องจัดทำบัญชีรับจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรมศุลกากร สงวนสิทธิ์ที่จะไม่กอนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายการรับจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

ต้องดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา และส่งมอบงานภายในกำหนดเวลา ๑,๐๙๕ วัน (หนึ่งพันเก้าสิบห้าวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑๐. ระยะเวลาส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

การส่งมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง กำหนดจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น และกรมศุลกากรจะคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อกรมศุลกากร ได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว และจะแบ่งจ่ายตามงวดงานที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จที่กำหนดไว้ในแต่ละงวดงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว แบ่งออกเป็น ๒๗๑ งวดงาน (รายละเอียดเป็นไปตามงวดงานและงวดเงินที่แนบ)

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถทำงานใดก่อนก็ได้ หากไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงหรือขั้นตอนการทำงานทางวิชาช่าง และผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังที่ละงวดงาน หรือจะส่งมอบพร้อมกันที่หลายงวดงานก็ได้ หากผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวด ยกเว้นงวดงานที่ ๑ ให้ส่งเป็นงวดแรก และงวดสุดท้าย จะต้องส่งเป็นลำดับสุดท้ายเท่านั้น

๑๑. อัตราค่าปรับในกรณีส่งมอบงานล่าช้า

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมศุลกากร ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างก่อสร้างที่เกิดขึ้นภายในกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรทุ่งช้างได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรับดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายในกำหนดเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๓. รายละเอียดอื่น ๆ

(๑) กรมศุลกากร สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างก่อสร้างที่พักคนงานในพื้นที่ เว้นแต่มีเหตุแห่งความจำเป็น ผู้รับจ้างยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(๒) ผู้สนใจสามารถพิจารณา เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรภูตู พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี ๑ แห่ง เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวไปยังหน่วยงาน ตามรายละเอียดดังนี้

(๒.๑) สถานที่ติดต่อ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐

(๒.๒) ทางไปรษณีย์แบบตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จำหน่ายของส่งมายัง นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง ที่อยู่ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐

(๒.๓) ทางโทรศัพท์/ทางโทรสาร ๐-๕๕๗๑-๙๖๙๕, ๐-๙๑๘๓-๗๓๙๔๕

(๒.๔) ทาง e-mail โดยระบุชื่อผู้แสดงความคิดเห็นได้ที่ ๗๔๑๙๐๐๐๐@customs.go.th

(๒.๕) ทางเว็บไซต์ โดยระบุชื่อผู้แสดงความคิดเห็นได้ที่ www.gprocurement.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

ทั้งนี้ ผู้ที่จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์ให้ดำเนินการได้ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพื่อด่านศุลกากรทุ่งช้าง จะได้นำข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพงษ์ธร จำแสน) (นายจักรพงษ์ ชินบุตร)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณัฐพล กัณฑ์ศิลป์) (นายรังสรรค์ นันตะภูมิ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายณฤพล ตติย์ธานุกุล)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

รายการแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

โครงการก่อสร้างด่านภูตุ้ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิต์ 1 แห่ง

ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1,095 วัน

ส่วนที่ 1	งานอำนวยการ	คิดเป็นร้อยละ	1.040	งวดที่	1 - 2	จำนวน	2	งวด
ส่วนที่ 2	งานรื้อถอนอาคาร	คิดเป็นร้อยละ	0.050	งวดที่	3 -	จำนวน	1	งวด
ส่วนที่ 3	งานขุด ดมดิน							
	3.1 งานดินขุด และดินถมโดยใช้เครื่องจักร	คิดเป็นร้อยละ	5.220	งวดที่	4 - 12	จำนวน	9	งวด
	3.2 งานกำแพงกันดิน	คิดเป็นร้อยละ	1.680	งวดที่	13 - 20	จำนวน	8	งวด
ส่วนที่ 4	งานโยธา และงานถนน							
	4.1 งานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117	คิดเป็นร้อยละ	9.310	งวดที่	21 - 29	จำนวน	9	งวด
	4.2 งานถนนทางเข้าหลัก	คิดเป็นร้อยละ	1.870	งวดที่	30 - 36	จำนวน	7	งวด
	4.3 งานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก	คิดเป็นร้อยละ	0.270	งวดที่	37 - 43	จำนวน	7	งวด
	4.4 งานถนนทางเข้าสำนักงาน	คิดเป็นร้อยละ	0.730	งวดที่	44 - 50	จำนวน	7	งวด
	4.5 งานถนนทางเข้าลานเก็บของกลาง	คิดเป็นร้อยละ	0.640	งวดที่	51 - 57	จำนวน	7	งวด
	4.6 งานลานอาคารเก็บของกลาง	คิดเป็นร้อยละ	1.250	งวดที่	58 - 64	จำนวน	7	งวด
	4.7 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานโยธา	คิดเป็นร้อยละ	6.340	งวดที่	65 - 74	จำนวน	10	งวด
	4.8 งานวางระบายน้ำ	คิดเป็นร้อยละ	0.720	งวดที่	75 - 78	จำนวน	4	งวด
	4.9 งานรั้วรอบโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	2.200	งวดที่	79 - 87	จำนวน	9	งวด
	4.10 งานทาสีตีเส้นจราจร	คิดเป็นร้อยละ	0.120	งวดที่	88 - 89	จำนวน	2	งวด
	4.11 งานป้ายจราจร และป้ายบอกทาง	คิดเป็นร้อยละ	0.300	งวดที่	90 - 91	จำนวน	2	งวด
ส่วนที่ 5	งาน Landscape	คิดเป็นร้อยละ	1.550	งวดที่	92 - 102	จำนวน	11	งวด
ส่วนที่ 6	งานอาคาร							
	6.1 อาคารผู้โดยสาร (Passenger Terminal)	คิดเป็นร้อยละ	12.950	งวดที่	103 - 120	จำนวน	18	งวด
	6.2 อาคารตรวจสินค้า (Cargo Terminal)	คิดเป็นร้อยละ	11.890	งวดที่	121 - 138	จำนวน	18	งวด
	6.3 อาคารสำนักงานศุลกากร (Customs House and Admin. Offi	คิดเป็นร้อยละ	10.600	งวดที่	139 - 156	จำนวน	18	งวด
	6.4 อาคารเก็บของกลาง (Warehouse)	คิดเป็นร้อยละ	2.870	งวดที่	157 - 165	จำนวน	9	งวด
	6.5 อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 หน่วย(หลัง A)	คิดเป็นร้อยละ	5.790	งวดที่	166 - 183	จำนวน	18	งวด
	6.6 อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 หน่วย(หลัง B)	คิดเป็นร้อยละ	5.790	งวดที่	184 - 201	จำนวน	18	งวด
	6.7 อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 หน่วย (หลัง C)	คิดเป็นร้อยละ	6.110	งวดที่	202 - 219	จำนวน	18	งวด
	งานระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอาคารบ้านพักข้าราชการ	คิดเป็นร้อยละ	0.680	งวดที่	220 - 221	จำนวน	2	งวด
	6.8 อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ 1	คิดเป็นร้อยละ	0.560	งวดที่	222 - 226	จำนวน	5	งวด
	6.9 อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ 2	คิดเป็นร้อยละ	1.090	งวดที่	227 - 231	จำนวน	5	งวด
	6.10 อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ 1	คิดเป็นร้อยละ	1.380	งวดที่	232 - 239	จำนวน	8	งวด
	6.11 อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ 2	คิดเป็นร้อยละ	1.380	งวดที่	240 - 247	จำนวน	8	งวด
	6.12 อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ 3	คิดเป็นร้อยละ	1.380	งวดที่	248 - 255	จำนวน	8	งวด
	6.13 อาคารป้อมตรวจการ	คิดเป็นร้อยละ	0.340	งวดที่	256 -	จำนวน	1	งวด
	6.14 โรงจอดรถ	คิดเป็นร้อยละ	0.490	งวดที่	257 -	จำนวน	1	งวด
	6.15 อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ 1	คิดเป็นร้อยละ	0.780	งวดที่	258 - 260	จำนวน	3	งวด
	6.16 อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ 2	คิดเป็นร้อยละ	0.460	งวดที่	261 - 263	จำนวน	3	งวด
	6.17 อาคารพักขยะ	คิดเป็นร้อยละ	0.110	งวดที่	264 -	จำนวน	1	งวด
	6.18 อาคารด้านซัง	คิดเป็นร้อยละ	0.860	งวดที่	265 - 270	จำนวน	6	งวด
ส่วนที่ 7	งานงวดสุดท้าย	คิดเป็นร้อยละ	1.200	งวดที่	271 -	จำนวน	1	งวด
	รวมคิดเป็นร้อยละ		100.000			จำนวนงวดรวม	271	งวด

ส่วนที่ 1 งานอำนวยความสะดวก

คิดเป็นร้อยละ 1.040

งวดที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.680 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง ต่อหน่วยงานเจ้าของสถานที่แล้วเสร็จ
- จัดทำแผนงานการก่อสร้าง และทำระบบป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน รั้วชั่วคราว ให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเสร็จ
- จัดทำอาคารสำนักงาน, โรงเก็บของชั่วคราว และจัดทำโต๊ะ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบงานก่อสร้าง ตามเงื่อนไขและข้อผูกพันแล้วเสร็จ
- จัดทำอาคารสำนักงานชั่วคราวตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้แล้วเสร็จ
- จัดทำป้ายโครงการและเตรียมพื้นที่สำหรับแสดงตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ และให้ติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างจนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 0.360 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ปรับพื้นที่ที่เกิดขวางทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจดินแล้วเสร็จ
- กำหนดขอบเขตตำแหน่งก่อสร้างอาคาร พร้อมกำหนดค่าระดับแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ส่วนที่ 2 งานรื้อถอนอาคาร

คิดเป็นร้อยละ 0.050

งวดที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 0.050 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานรื้อถอนอาคารจุดผ่านแดนถาวรภูคู้ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเคลื่อนย้ายอาคารสำนักงานศุลกากรชั่วคราว จุดผ่านแดนภูคู้ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเคลื่อนย้ายอาคารเครื่องปั้นไฟ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ส่วนที่ 3 งานขุด ถมดิน

คิดเป็นร้อยละ 5.220

3.1 งานดินขุด และดินถมโดยใช้เครื่องจักร

งวดที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 0.520 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินขุด และดินถมโดยใช้เครื่องจักร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 10%

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 0.520 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินขุด และดินถมโดยใช้เครื่องจักร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 0.520 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานดินขุด และดินถมโดยใช้เครื่องจักร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%

ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่	15	คิดเป็นร้อยละ	0.280	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานกำแพงกันดิน 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%		
		- งานกำแพงกันดิน 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%		
		- งานกำแพงกันดิน 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	150	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	16	คิดเป็นร้อยละ	0.280	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานกำแพงกันดิน 1 แล้วเสร็จทั้งหมด		
		- งานกำแพงกันดิน 2 แล้วเสร็จทั้งหมด		
		- งานกำแพงกันดิน 6 แล้วเสร็จทั้งหมด		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	180	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	17	คิดเป็นร้อยละ	0.140	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานกำแพงกันดิน 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25%		
		- งานกำแพงกันดิน 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25%		
		- งานกำแพงกันดิน 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	210	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	18	คิดเป็นร้อยละ	0.140	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานกำแพงกันดิน 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%		
		- งานกำแพงกันดิน 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%		
		- งานกำแพงกันดิน 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	240	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	19	คิดเป็นร้อยละ	0.140	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานกำแพงกันดิน 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%		
		- งานกำแพงกันดิน 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%		
		- งานกำแพงกันดิน 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	300	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	20	คิดเป็นร้อยละ	0.140	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานกำแพงกันดิน 3 แล้วเสร็จทั้งหมด		
		- งานกำแพงกันดิน 4 แล้วเสร็จทั้งหมด		
		- งานกำแพงกันดิน 5 แล้วเสร็จทั้งหมด		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	365	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ส่วนที่ 4 งานโยธา และงานถนน

4.1 งานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117

คิดเป็นร้อยละ 9.310

งวดที่	21	คิดเป็นร้อยละ 0.280	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 210	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	22	คิดเป็นร้อยละ 0.370	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %	
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %	
		- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 2-2.40x2.40 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 240	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	23	คิดเป็นร้อยละ 0.470	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%	
		- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %	
		- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 2-2.40x2.40 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 270	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	24	คิดเป็นร้อยละ 0.470	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จทั้งหมด	
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %	
		- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %	
		- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 2-2.40x2.40 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 300	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	25	คิดเป็นร้อยละ 0.550	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด	
		- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %	
		- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 2-2.40x2.40 แล้วเสร็จทั้งหมด	
		- งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 330	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	26	คิดเป็นร้อยละ 1.910	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด	
		- งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %	
		- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %	
		- งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 365	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	27	คิดเป็นร้อยละ 1.770	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %	
		- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %	

			- งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 % ให้แล้วเสร็จภายใน 395 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	28	คิดเป็นร้อยละ 1.770	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % - งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % ให้แล้วเสร็จภายใน 425 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	29	คิดเป็นร้อยละ 1.720	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด - งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 455 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
4.2 งานถนนทางเข้าหลัก			คิดเป็นร้อยละ 1.870
งวดที่	30	คิดเป็นร้อยละ 0.100	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 % ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	31	คิดเป็นร้อยละ 0.100	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 % - งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 % ให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	32	คิดเป็นร้อยละ 0.170	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % - งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 % - งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 % ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	33	คิดเป็นร้อยละ 0.430	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จทั้งหมด - งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % - งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 % - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 % ให้แล้วเสร็จภายใน 330 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	34	คิดเป็นร้อยละ 0.400	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด - งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %

		ให้แล้วเสร็จภายใน	365	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	35	คิดเป็นร้อยละ	0.370	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด		
		- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	395	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	36	คิดเป็นร้อยละ	0.300	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	425	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
4.3	งานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก	คิดเป็นร้อยละ	0.270	
งวดที่	37	คิดเป็นร้อยละ	0.020	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	270	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	38	คิดเป็นร้อยละ	0.020	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %		
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	300	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	39	คิดเป็นร้อยละ	0.030	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %		
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %		
		- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	330	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	40	คิดเป็นร้อยละ	0.060	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จทั้งหมด		
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %		
		- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %		
		- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	365	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	41	คิดเป็นร้อยละ	0.050	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด		
		- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %		
		- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	395	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	42	คิดเป็นร้อยละ	0.050	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด
			- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %
			ให้แล้วเสร็จภายใน 425 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	43	คิดเป็นร้อยละ 0.040	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด
			ให้แล้วเสร็จภายใน 455 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
4.4	งานถนนทางเข้าสำนักงาน		คิดเป็นร้อยละ 0.730
งวดที่	44	คิดเป็นร้อยละ 0.040	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %
			ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	45	คิดเป็นร้อยละ 0.050	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %
			- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %
			ให้แล้วเสร็จภายใน 330 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	46	คิดเป็นร้อยละ 0.080	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %
			- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %
			- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %
			ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	47	คิดเป็นร้อยละ 0.150	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จทั้งหมด
			- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %
			- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %
			- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %
			ให้แล้วเสร็จภายใน 395 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	48	คิดเป็นร้อยละ 0.150	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด
			- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %
			- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %
			ให้แล้วเสร็จภายใน 425 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	49	คิดเป็นร้อยละ 0.150	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด
			- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %

		ให้แล้วเสร็จภายใน	455	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	50	คิดเป็นร้อยละ	0.110	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	485	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
4.5	งานถนนทางเข้าลานเก็บของกลาง			คิดเป็นร้อยละ 0.640
งวดที่	51	คิดเป็นร้อยละ	0.030	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	330	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	52	คิดเป็นร้อยละ	0.040	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %		
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	365	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	53	คิดเป็นร้อยละ	0.100	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %		
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %		
		- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %		
		- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3-2.40x2.10 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	395	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	54	คิดเป็นร้อยละ	0.100	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จทั้งหมด		
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %		
		- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %		
		- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3-2.40x2.10 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %		
		- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	425	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	55	คิดเป็นร้อยละ	0.140	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด		
		- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %		
		- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3-2.40x2.10 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %		
		- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	455	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	56	คิดเป็นร้อยละ	0.130	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด		
		- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3-2.40x2.10 แล้วเสร็จทั้งหมด		

				- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % ให้แล้วเสร็จภายใน 485 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	57	คิดเป็นร้อยละ 0.100		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 25 ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 515 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
4.6	งานลานอาคารเก็บของกลาง			คิดเป็นร้อยละ 1.250
งวดที่	58	คิดเป็นร้อยละ 0.070		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 % ให้แล้วเสร็จภายใน 395 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	59	คิดเป็นร้อยละ 0.080		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 % - งานรองพื้นทางลูกรัง หน้า 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 % ให้แล้วเสร็จภายใน 425 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	60	คิดเป็นร้อยละ 0.190		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % - งานรองพื้นทางลูกรัง หน้า 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 % - งานทรายหยาบอัดแน่น หน้า 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 % ให้แล้วเสร็จภายใน 455 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	61	คิดเป็นร้อยละ 0.200		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จทั้งหมด - งานรองพื้นทางลูกรัง หน้า 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % - งานทรายหยาบอัดแน่น หน้า 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 % - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 % ให้แล้วเสร็จภายใน 485 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	62	คิดเป็นร้อยละ 0.270		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานรองพื้นทางลูกรัง หน้า 0.20 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด - งานทรายหยาบอัดแน่น หน้า 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 % ให้แล้วเสร็จภายใน 515 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	63	คิดเป็นร้อยละ 0.250		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานทรายหยาบอัดแน่น หน้า 0.10 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % ให้แล้วเสร็จภายใน 545 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	64	คิดเป็นร้อยละ 0.190		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 25 ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 575 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- 4.7 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานโยธา คิดเป็นร้อยละ 6.340
- งวดที่ 65 คิดเป็นร้อยละ 0.150 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานดินขุด ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40 %
- งานทรายรองท่อร้อยสาย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20 %
ให้แล้วเสร็จภายใน 455 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 66 คิดเป็นร้อยละ 0.650 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานดินขุด ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60 %
- งานทรายรองท่อร้อยสาย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40 %
- งานวางท่อร้อยสายและ Duct Bank W/Concrete แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 15%
ให้แล้วเสร็จภายใน 485 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 67 คิดเป็นร้อยละ 0.650 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานดินขุด ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80 %
- งานทรายรองท่อร้อยสาย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60 %
- งานวางท่อร้อยสายและ Duct Bank W/Concrete แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
ให้แล้วเสร็จภายใน 515 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 68 คิดเป็นร้อยละ 0.650 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานดินขุด ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทรายรองท่อร้อยสาย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80 %
- งานวางท่อร้อยสายและ Duct Bank W/Concrete แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 45%
ให้แล้วเสร็จภายใน 545 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 69 คิดเป็นร้อยละ 0.940 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานทรายรองท่อร้อยสาย แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานวางท่อร้อยสายและ Duct Bank W/Concrete แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานเดินสายไฟและสายสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
ให้แล้วเสร็จภายใน 575 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 70 คิดเป็นร้อยละ 0.860 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานวางท่อร้อยสายและ Duct Bank W/Concrete แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานเดินสายไฟและสายสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานดินถมกลับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30 %
ให้แล้วเสร็จภายใน 605 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 71 คิดเป็นร้อยละ 0.900 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานวางท่อร้อยสายและ Duct Bank W/Concrete แล้วเสร็จทั้งหมด

			- งานเดินสายไฟและสายสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
			- งานดินถมกลับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30 %
		ให้แล้วเสร็จภายใน 635	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	72	คิดเป็นร้อยละ 0.750	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานเดินสายไฟและสายสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
			- ติดตั้งงานระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
			- งานดินถมกลับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60 %
		ให้แล้วเสร็จภายใน 665	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	73	คิดเป็นร้อยละ 0.390	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานดินถมกลับ แล้วเสร็จทั้งหมด
			- ติดตั้งงานระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
			- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
		ให้แล้วเสร็จภายใน 695	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	74	คิดเป็นร้อยละ 0.400	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด
			- งานระบบไฟฟ้า สื่อสารของงานโยธา แล้วเสร็จทั้งหมด
		ให้แล้วเสร็จภายใน 730	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
4.8 งานวางระบายน้ำ		คิดเป็นร้อยละ 0.720	
งวดที่	75	คิดเป็นร้อยละ 0.180	ของค่าก่อสร้างทั้ง ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานวางระบายน้ำ (เปิด) คลส. หน้า 8 ซม. ไม่น้อยกว่า 25%
		ให้แล้วเสร็จภายใน 300	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	76	คิดเป็นร้อยละ 0.180	ของค่าก่อสร้างทั้ง ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานวางระบายน้ำ (เปิด) คลส. หน้า 8 ซม. ไม่น้อยกว่า 50%
		ให้แล้วเสร็จภายใน 365	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	77	คิดเป็นร้อยละ 0.180	ของค่าก่อสร้างทั้ง ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานวางระบายน้ำ (เปิด) คลส. หน้า 8 ซม. ไม่น้อยกว่า 75%
		ให้แล้วเสร็จภายใน 425	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	78	คิดเป็นร้อยละ 0.180	ของค่าก่อสร้างทั้ง ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานวางระบายน้ำ (เปิด) คลส. หน้า 8 ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด
		ให้แล้วเสร็จภายใน 485	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
4.9 งานรั้วรอบโครงการ		คิดเป็นร้อยละ 2.200	
งวดที่	79	คิดเป็นร้อยละ 0.220	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

		- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	1060	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	89	คิดเป็นร้อยละ	0.0600	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จทั้งหมด		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	1095	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
4.11	งานป้ายจราจร และป้ายบอกทาง		คิดเป็นร้อยละ	0.300
งวดที่	90	คิดเป็นร้อยละ	0.1500	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานป้ายจราจรและป้ายบอกทาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	1030	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	91	คิดเป็นร้อยละ	0.1500	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานป้ายจราจรและป้ายบอกทาง แล้วเสร็จทั้งหมด		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	1060	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
ส่วนที่	5	งาน Landscape	คิดเป็นร้อยละ	1.550
งวดที่	92	คิดเป็นร้อยละ	0.190	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานวัสดุพื้นแข็ง (HARDSCAPE) บริเวณลานรถ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	730	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	93	คิดเป็นร้อยละ	0.120	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานวัสดุพื้นแข็ง (HARDSCAPE) บริเวณสำนักงาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	790	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	94	คิดเป็นร้อยละ	0.150	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานวัสดุพื้นแข็ง (HARDSCAPE) บริเวณที่พักอาศัย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	850	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	95	คิดเป็นร้อยละ	0.090	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานประตูทางเข้าและรั้วโปร่ง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	880	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	96	คิดเป็นร้อยละ	0.100	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานปลูกต้นไม้และวัสดุพืชพันธุ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	910	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	97	คิดเป็นร้อยละ	0.100	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานปลูกต้นไม้และวัสดุพืชพันธุ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	940	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	98	คิดเป็นร้อยละ	0.100	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานปลูกต้นไม้และวัสดุพืชพันธุ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	970	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	99	คิดเป็นร้อยละ	0.180	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานโคมไฟและงานไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	1000	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	100	คิดเป็นร้อยละ	0.180	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานโคมไฟและงานไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	1030	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	101	คิดเป็นร้อยละ	0.180	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานโคมไฟและงานไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	1060	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	102	คิดเป็นร้อยละ	0.160	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จทั้งหมด	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	1095	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ส่วนที่ 6 งานอาคาร

6.1	อาคารผู้โดยสาร (Passenger Terminal)	คิดเป็นร้อยละ	12.950	
งวดที่	103	คิดเป็นร้อยละ	0.270	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	365	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	104	คิดเป็นร้อยละ	0.690	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานเสา บันได คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด	
			- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	425	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	105	คิดเป็นร้อยละ	0.660	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด	

				<ul style="list-style-type: none"> - งานเสา บันได คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50% - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ - งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
				ให้แล้วเสร็จภายใน 455 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	106	คิดเป็นร้อยละ 0.660	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			<ul style="list-style-type: none"> - งานเสา บันได คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด - งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50% 	
			ให้แล้วเสร็จภายใน 485 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่	107	คิดเป็นร้อยละ 0.540	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			<ul style="list-style-type: none"> - งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด - งานเสารับหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50% - งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ 	
			ให้แล้วเสร็จภายใน 515 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่	108	คิดเป็นร้อยละ 0.790	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			<ul style="list-style-type: none"> - งานเสารับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด - งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30% - งานก่อผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80% - งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40% - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40% 	
			ให้แล้วเสร็จภายใน 545 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่	109	คิดเป็นร้อยละ 0.950	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			<ul style="list-style-type: none"> - งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80% - งานก่อผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด - งานฉาบผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40% - งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด - งานเดินท่อย่อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด 	
			ให้แล้วเสร็จภายใน 575 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่	110	คิดเป็นร้อยละ 1.090	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			<ul style="list-style-type: none"> - งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด - งานฉาบผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90% - งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50% - งานทาสีรองพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 80% - งานฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40% - งานก่อผนัง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60% 	

- งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - งานเดินสายไฟฟ้า ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 605 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 111 คิดเป็นร้อยละ 1.100 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
 - งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 635 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 112 คิดเป็นร้อยละ 0.860 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานทาสีรองพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 80%
 - งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 665 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 113 คิดเป็นร้อยละ 0.710 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานพื้นบันไดและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 695 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 114 คิดเป็นร้อยละ 0.940 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ระบบตู้แม่เนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 115 คิดเป็นร้อยละ 0.850 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานพื้นบันไดและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเปิดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%

ให้แล้วเสร็จภายใน 760 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 116 คิดเป็นร้อยละ 0.810 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 117 คิดเป็นร้อยละ 0.970 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งประตุน้ำต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งสวิชและเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 820 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 118 คิดเป็นร้อยละ 0.750 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบหน้าอาคารระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 850 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 119 คิดเป็นร้อยละ 0.120 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ติดตั้งงานผ้าม่าน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1060 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 120 คิดเป็นร้อยละ 0.190 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานผ้าม่าน แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 1095 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.2 อาคารตรวจสินค้า (Cargo Terminal)

คิดเป็นร้อยละ 11.890

งวดที่ 121 คิดเป็นร้อยละ 0.670 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างเสาเข็ม และฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 395 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 122 คิดเป็นร้อยละ 0.520 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
ให้แล้วเสร็จภายใน 455 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 123 คิดเป็นร้อยละ 0.850 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 485 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 124 คิดเป็นร้อยละ 0.590 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเสา คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
ให้แล้วเสร็จภายใน 515 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 125 คิดเป็นร้อยละ 0.490 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเสา คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานฝ้า Sleeve ใต้พื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 545 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 126 คิดเป็นร้อยละ 0.870 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างเหล็กและงานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
ให้แล้วเสร็จภายใน 575 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 127 คิดเป็นร้อยละ 0.920 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างเหล็กและงานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานก่อผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานเดินท่อระบบประปา ชั้น1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น1 แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 605 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 128 คิดเป็นร้อยละ 0.850 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างเหล็กและงานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานก่อผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) ชั้น1 แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 635 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 129 คิดเป็นร้อยละ 1.090 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างเหล็กและงานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานผนังกรุกระเบื้อง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - งานทาสีรองพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 80%
 - งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินสายไฟฟ้า ชั้น1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 665 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 130 คิดเป็นร้อยละ 0.940 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานฉาบผนังชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 695 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 131 คิดเป็นร้อยละ 0.760 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานผนังกรุกระเบื้อง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานวัสดุผิวพื้นชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานทำผิวบันไดและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 132 คิดเป็นร้อยละ 0.680 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%

- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 760 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 133 คิดเป็นร้อยละ 0.530 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทำฝาดถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานวัสดุผิวพื้นชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 134 คิดเป็นร้อยละ 0.640 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทำฝาดถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำผิวบันไดและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 820 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 135 คิดเป็นร้อยละ 0.800 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งวางเคเบิล แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งหน้ากักระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 850 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 136 คิดเป็นร้อยละ 0.420 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

ให้แล้วเสร็จภายใน 880 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 137 คิดเป็นร้อยละ 0.250 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งงานผ้าม่าน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1060 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 138 คิดเป็นร้อยละ 0.020 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานผ้าม่าน แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 1095 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.3 อาคารสำนักงานศุลกากร (Customs House and Admin. Office)

งวดที่ 139 คิดเป็นร้อยละ 0.190 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 515 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 140 คิดเป็นร้อยละ 0.570 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา บันได คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด

			- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	575	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	141	คิดเป็นร้อยละ	0.350	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด	
			- งานเสา บันได คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%	
			- งานเดินท่อ ผึง Sleeve ได้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ	
			- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	605	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	142	คิดเป็นร้อยละ	0.220	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานเสา บันได คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด	
			- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	635	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	143	คิดเป็นร้อยละ	0.160	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด	
			- งานเสารับหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%	
			- งานผึง Sleeve ได้พื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	665	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	144	คิดเป็นร้อยละ	0.620	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานเสารับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด	
			- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%	
			- งานก่อผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%	
			- งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%	
			- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	695	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	145	คิดเป็นร้อยละ	0.740	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%	
			- งานก่อผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด	
			- งานฉาบผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%	
			- งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด	
			- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด	
			- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	730	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	146	คิดเป็นร้อยละ	0.930	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานทาสีรองพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 80%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - งานหลังคา คลุมพื้นที่ชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินสายไฟฟ้า ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 760 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 147 คิดเป็นร้อยละ 0.820 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 148 คิดเป็นร้อยละ 0.830 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานทาสีรองพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 80%
 - งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานทำผิวบดและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 820 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 149 คิดเป็นร้อยละ 0.700 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันสาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 850 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 150 คิดเป็นร้อยละ 0.620 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานผนังตกแต่ง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานทำผิวบันไดและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเปิดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%

ให้แล้วเสร็จภายใน 880 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 151 คิดเป็นร้อยละ 0.860 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งสวิตซ์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันสาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 910 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 152 คิดเป็นร้อยละ 0.520 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งประตูกั้นน้ำต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 910 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 153 คิดเป็นร้อยละ 0.820 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานตกแต่งภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบหน้าอาคารระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%

ให้แล้วเสร็จภายใน 940 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 154 คิดเป็นร้อยละ 0.470 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 940 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 155 คิดเป็นร้อยละ 0.710 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ระบบโสต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ติดตั้งงานฝ้าผ้า幔 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1060 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 156 คิดเป็นร้อยละ 0.470 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ระบบโสต แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าผ้า幔 แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 1095 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.4 อาคารเก็บของกลาง (Warehouse)

งวดที่	157	คิดเป็นร้อยละ	0.100	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
				- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด
				ให้แล้วเสร็จภายใน 575 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	158	คิดเป็นร้อยละ	0.160	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
				- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
				- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
				ให้แล้วเสร็จภายใน 605 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	159	คิดเป็นร้อยละ	0.610	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
				- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
				- งานโครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
				ให้แล้วเสร็จภายใน 635 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	160	คิดเป็นร้อยละ	0.680	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
				- งานโครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด
				- งานก่อผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
				- งานฉาบผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
				- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
				- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
				ให้แล้วเสร็จภายใน 665 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	161	คิดเป็นร้อยละ	0.310	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
				- งานฉาบผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
				- งานทำผนังเกล็ดระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
				- งานทำผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
				- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
				ให้แล้วเสร็จภายใน 695 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	162	คิดเป็นร้อยละ	0.280	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
				- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
				- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
				- งานทำผนังเกล็ดระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
				- งานทำผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
				- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
				- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
				ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา



งวดที่ 163 คิดเป็นร้อยละ 0.310 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานหาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำผิวทางลาด แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 760 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 164 คิดเป็นร้อยละ 0.360 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งประตู แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันสาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 165 คิดเป็นร้อยละ 0.060 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

ให้แล้วเสร็จภายใน 820 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.5 อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต(หลัง A)

งวดที่ 166 คิดเป็นร้อยละ 0.170 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด

		ให้แล้วเสร็จภายใน	605	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	167	คิดเป็นร้อยละ	0.220		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ			
		- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	635	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	168	คิดเป็นร้อยละ	0.200		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานเสา คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	665	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	169	คิดเป็นร้อยละ	0.200		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานเสา คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	695	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	170	คิดเป็นร้อยละ	0.300		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ			
		- งานเสา คานรับพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	730	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	171	คิดเป็นร้อยละ	0.350		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานเทพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ			
		- งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานก่อผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	760	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	172	คิดเป็นร้อยละ	0.400		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%			
		- งานก่อผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานก่อผนัง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%			
		- งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด			

- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
ให้แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 173 คิดเป็นร้อยละ 0.350 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานก่อผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 820 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 174 คิดเป็นร้อยละ 0.340 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานก่อผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานปูนนึ่งกระเบื้อง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานฉาบผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 850 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 175 คิดเป็นร้อยละ 0.270 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานปูนนึ่งกระเบื้อง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานปูนนึ่งกระเบื้อง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานฉาบผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 880 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 176 คิดเป็นร้อยละ 0.320 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูนนึ่งกระเบื้อง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูนนึ่งกระเบื้อง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 910 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 177 คิดเป็นร้อยละ 0.420 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูนนึ่งกระเบื้อง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งสวิตซ์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบเสอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 910 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 178 คิดเป็นร้อยละ 0.520 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานทำฉนวนกันไฟและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งสวิตซ์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำฉนวนกันไฟและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 940 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 179 คิดเป็นร้อยละ 0.540 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทำผิวบ้นไคและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำฝ้าฉนวนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบเสอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 940 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 180 คิดเป็นร้อยละ 0.320 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบเสอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 970 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 181 คิดเป็นร้อยละ 0.300 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานระบบหน้าอาคารระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 970 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่	182	คิดเป็นร้อยละ	0.340	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
				- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
				- ติดตั้งงานผ้าม่าน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
		ให้แล้วเสร็จภายใน	1060	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	183	คิดเป็นร้อยละ	0.230	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
				- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด
				- ติดตั้งงานผ้าม่าน แล้วเสร็จทั้งหมด
		ให้แล้วเสร็จภายใน	1095	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
6.6 อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิท(หลัง B)				
งวดที่	184	คิดเป็นร้อยละ	0.170	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
				- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด
		ให้แล้วเสร็จภายใน	635	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	185	คิดเป็นร้อยละ	0.220	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
				- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
				- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
				- งานเดินท่อ ผึง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
				- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
		ให้แล้วเสร็จภายใน	665	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	186	คิดเป็นร้อยละ	0.200	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
				- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
				- งานเสา คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
		ให้แล้วเสร็จภายใน	695	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	187	คิดเป็นร้อยละ	0.200	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
				- งานเสา คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
				- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
		ให้แล้วเสร็จภายใน	730	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	188	คิดเป็นร้อยละ	0.300	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
				เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
				- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
				- งานผึง Sleeve ใต้พื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
				- งานเสา คานรับพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จทั้งหมด
		ให้แล้วเสร็จภายใน	760	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 189 คิดเป็นร้อยละ 0.350 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเทพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ
 - งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานก่อผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 190 คิดเป็นร้อยละ 0.400 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - งานก่อผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 820 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 191 คิดเป็นร้อยละ 0.350 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานก่อผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 850 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 192 คิดเป็นร้อยละ 0.340 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานก่อผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานปูนฉาบกระเบื้อง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานฉาบผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 880 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 193 คิดเป็นร้อยละ 0.270 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานฉาบผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 910 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 194 คิดเป็นร้อยละ 0.320 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 940 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 195 คิดเป็นร้อยละ 0.420 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งตงวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งสวิตซ์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบเสอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 940 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 196 คิดเป็นร้อยละ 0.520 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - งานทำผิวบันไดและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 970 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 197 คิดเป็นร้อยละ 0.540 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานทำผิวบันไดและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบเสอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 970 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 198 คิดเป็นร้อยละ 0.320 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

- ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1000 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 199 คิดเป็นร้อยละ 0.300 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานระบบหน้าอาคารระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 1000 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 200 คิดเป็นร้อยละ 0.340 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งงานฝ้าผ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1060 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 201 คิดเป็นร้อยละ 0.230 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าผ้าแล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 1095 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.7 อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต (หลัง C)

งวดที่ 202 คิดเป็นร้อยละ 0.180 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 665 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 203 คิดเป็นร้อยละ 0.230 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 695 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 204 คิดเป็นร้อยละ 0.200 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเสา คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 205 คิดเป็นร้อยละ 0.200 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเสา คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 760 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 206 คิดเป็นร้อยละ 0.310 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
 - งานเสา คานรับพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 207 คิดเป็นร้อยละ 0.370 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเทพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ
 - งานเสารับหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานก่อผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 820 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 208 คิดเป็นร้อยละ 0.420 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเสารับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - งานก่อผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 850 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 209 คิดเป็นร้อยละ 0.370 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานก่อผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมด

		ให้แล้วเสร็จภายใน	880	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	210	คิดเป็นร้อยละ	0.370		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานก่อผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานฉาบผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานฉาบผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%			
		- งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%			
		- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานเดินท่อย่อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	910	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	211	คิดเป็นร้อยละ	0.270		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานฉาบผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%			
		- งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%			
		- งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%			
		- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	940	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	212	คิดเป็นร้อยละ	0.320		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานติดตั้งประตุน้ำต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%			
		- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	970	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	213	คิดเป็นร้อยละ	0.430		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานฝ้าเพดาน ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%			

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 970 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 214 คิดเป็นร้อยละ 0.560 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานทำผิวบันไดและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1000 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 215 คิดเป็นร้อยละ 0.590 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำผิวบันไดและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%



VOLUME
MATRIX Co., Ltd.

- ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 1000 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 216 คิดเป็นร้อยละ 0.340 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 1030 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 217 คิดเป็นร้อยละ 0.330 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - งานระบบหน้าอาคารระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 1030 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 218 คิดเป็นร้อยละ 0.370 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งงานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 1060 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 219 คิดเป็นร้อยละ 0.250 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งงานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 1095 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งานระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอาคารบ้านพักข้าราชการ

งวดที่ 220 คิดเป็นร้อยละ 0.340 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอาคารบ้านพักข้าราชการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
ให้แล้วเสร็จภายใน 1030 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 221 คิดเป็นร้อยละ 0.340 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอาคารบ้านพักข้าราชการ แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 1060 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.8 อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ 1

งวดที่ 222 คิดเป็นร้อยละ 0.070 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 223 คิดเป็นร้อยละ 0.180 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นชั้น 1 งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 224 คิดเป็นร้อยละ 0.110 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างหลังคา คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉนวนผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
ให้แล้วเสร็จภายใน 330 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 225 คิดเป็นร้อยละ 0.120 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานฉนวนพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำผิวท้องพื้นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฉาบทำกันซึมหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบประปา และเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 226 คิดเป็นร้อยละ 0.080 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - ติดตั้งหัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - ติดตั้งระบบประปา และเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 395 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.9 อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ 2

งวดที่ 227 คิดเป็นร้อยละ 0.070 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 605 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 228 คิดเป็นร้อยละ 0.180 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นชั้น 1 งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ได้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานระบบกำจัดปลวกได้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 635 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 229 คิดเป็นร้อยละ 0.240 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างหลังคา คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผิวผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบประปา แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งระบบกรองน้ำ เครื่องสูบน้ำ และหอถังสูง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%

ให้แล้วเสร็จภายใน 665 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 230 คิดเป็นร้อยละ 0.320 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำผิวท้องพื้นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฉาบทำกันซึมหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ระบบคูเมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบกรองน้ำ เครื่องสูบน้ำ และหอถังสูง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 695 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 231 คิดเป็นร้อยละ 0.280 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ระบบต้นเมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งระบบกรองน้ำ เครื่องสูบน้ำ และหอถังสูง แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.10 อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ 1

งวดที่ 232 คิดเป็นร้อยละ 0.360 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 233 คิดเป็นร้อยละ 0.080 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นชั้น 1 งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อ ฝิ่ง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 330 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 234 คิดเป็นร้อยละ 0.130 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น 1 งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานก่อผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 235 คิดเป็นร้อยละ 0.170 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง งานฉนังกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 395 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 236 คิดเป็นร้อยละ 0.070 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานฉาบผนัง งานผนังกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 425 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 237 คิดเป็นร้อยละ 0.270 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 455 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 238 คิดเป็นร้อยละ 0.270 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบประปาและสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 485 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 239 คิดเป็นร้อยละ 0.030 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 515 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.11 อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ 2

- งวดที่ 240 คิดเป็นร้อยละ 0.360 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างฐานแม่ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

		ให้แล้วเสร็จภายใน	330	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	241	คิดเป็นร้อยละ	0.080		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานเทพื้นชั้น 1 งานเทพื้นหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานเดินท่อ ผึง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ			
		- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	365	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	242	คิดเป็นร้อยละ	0.130		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานเทพื้นชั้น 1 งานเทพื้นหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%			
		- งานก่อผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%			
		- งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	395	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	243	คิดเป็นร้อยละ	0.170		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานก่อผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานฉาบผนัง งานผนังกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%			
		- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%			
		- งานปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานเดินท่อย่อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	425	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	244	คิดเป็นร้อยละ	0.070		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานฉาบผนัง งานผนังกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	455	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	245	คิดเป็นร้อยละ	0.270		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%			
		- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			

- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 485 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 246 คิดเป็นร้อยละ 0.270 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบประปาและสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 515 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 247 คิดเป็นร้อยละ 0.030 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

ให้แล้วเสร็จภายใน 545 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.12 อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ 3

งวดที่ 248 คิดเป็นร้อยละ 0.360 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 249 คิดเป็นร้อยละ 0.080 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นชั้น 1 งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อ ฝิ่ง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 395 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 250 คิดเป็นร้อยละ 0.130 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น 1 งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานก่อผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

			- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
		ให้แล้วเสร็จภายใน 425	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	251	คิดเป็นร้อยละ 0.170	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
			- งานก่อผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
			- งานฉาบผนัง งานฉนังกรกระเบื้อง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
			- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
			- งานปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
			- งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
			- งานเดินท่อย่อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
		ให้แล้วเสร็จภายใน 455	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	252	คิดเป็นร้อยละ 0.070	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานฉาบผนัง งานฉนังกรกระเบื้อง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
			- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
			- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
			- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
		ให้แล้วเสร็จภายใน 485	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	253	คิดเป็นร้อยละ 0.270	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
			- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
			- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
			- ติดตั้งคางโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
			- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
			- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
			- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
		ให้แล้วเสร็จภายใน 515	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	254	คิดเป็นร้อยละ 0.270	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
			- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
			- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด
			- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบประปาและสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
			- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
		ให้แล้วเสร็จภายใน 545	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	255	คิดเป็นร้อยละ 0.030	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
			- งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 575 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.13 อาคารป้อมตรวจการ

- งวดที่ 256 คิดเป็นร้อยละ 0.340 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- เมื่อก่อสร้างอาคารป้อมตรวจการทั้งหมดแล้วเสร็จ ทุกอาคาร
- ให้แล้วเสร็จภายใน 880 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.14 โรงจอดรถ

- งวดที่ 257 คิดเป็นร้อยละ 0.490 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- เมื่อก่อสร้างอาคารโรงจอดรถทั้งหมดแล้วเสร็จ ทุกอาคาร
- ให้แล้วเสร็จภายใน 1030 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.15 อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ 1

- งวดที่ 258 คิดเป็นร้อยละ 0.120 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างหลังคา คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานสถาปัตย์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 259 คิดเป็นร้อยละ 0.490 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งงานระบายอากาศแล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 330 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 260 คิดเป็นร้อยละ 0.170 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.16 อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ 2

- งวดที่ 261 คิดเป็นร้อยละ 0.120 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างหลังคา คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานสถาปัตย์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 545 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 262 คิดเป็นร้อยละ 0.170 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานระบายอากาศแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
ให้แล้วเสร็จภายใน 575 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 263 คิดเป็นร้อยละ 0.170 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 605 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.17 อาคารพักขยะ

งวดที่ 264 คิดเป็นร้อยละ 0.110 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- เมื่อก่อสร้างอาคารพักขยะทั้งหมดแล้วเสร็จ ทุกอาคาร
ให้แล้วเสร็จภายใน 545 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.18 อาคารคานขัง

งวดที่ 265 คิดเป็นร้อยละ 0.140 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างเสาเข็ม และ Platform ใต้ดิน
ให้แล้วเสร็จภายใน 635 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 266 คิดเป็นร้อยละ 0.250 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างเสาเข็ม และ Platform ใต้ดิน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
ให้แล้วเสร็จภายใน 665 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 267 คิดเป็นร้อยละ 0.190 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานก่อผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฉาบผนัง กุรกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานกฤษีผิวพื้น บัวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 695 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 268 คิดเป็นร้อยละ 0.030 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา



VOLUME
MATRIX Co., Ltd.

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 269 คิดเป็นร้อยละ 0.160 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งสวิชต์และเต้ารับ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 760 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 270 คิดเป็นร้อยละ 0.090 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งและทดสอบระบบเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุก แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 271 คิดเป็นร้อยละ 1.200 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานก่อสร้างถนนภายในโครงการ งานผิวพื้นถนน ติดเส้นจราจร กำแพงกันดินลานจอดรถ ระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน
- งานฝังบริเวณ งานภูมิสถาปัตย์ งานพืชพันธุ์และต้นไม้แล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน
- งานสถาปัตยกรรม งานผิวพื้น งานผนัง งานประตู งานหน้าต่าง งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานบันได งานสี งานเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด งานอุปกรณ์ตกแต่งอาคารรวมถึงงานเบ็ดเตล็ดและงานอื่นๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแบบรูปสัญญาและรายการ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- งานระบบสุขาภิบาลระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย ระบบท่อรับน้ำฝน ระบบดับเพลิง และงานอื่นๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามรูปแบบตามสัญญาและรายการ ตรวจสอบความพร้อมและทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- งานระบบปรับอากาศของอาคารให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการตรวจสอบความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคาร แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการตรวจสอบความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
- ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ CCTV แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการตรวจสอบความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
- ส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ และฝึกอบรมผู้ใช้งานในอุปกรณ์นั้นๆ
- ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้างและบริเวณรอบๆ ที่ก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน
- ปรับสภาพพื้นที่รอบๆ สถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิม เช่นสภาพภูมิทัศน์ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดที่เกิดระหว่างก่อสร้าง ตกแต่งและทาสีในส่วนที่ซ่อมแซมและส่วนที่ต่อเนื่องให้กลับมามีสภาพสวยงามหรือจนกว่าผู้จ้างจะพอใจ
- ทำการส่งมอบอาคารที่ก่อสร้างเสร็จตามสัญญาจ้างที่ได้ตกลงกันและผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและรับงาน
- ทำการส่งมอบงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย

ตามที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
ให้แล้วเสร็จภายใน 1095 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาครั้งนี้แล้วเสร็จก่อนจึงสามารถส่งมอบงานและเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างได้ โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบงวดงานที่ ๑ และ รับค่าจ้างงวดที่ ๑ ก่อนงานงวดอื่นๆ และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และรับเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ แล้วผู้รับจ้างสามารถส่งงวดงานและขอเบิกจ่ายค่าจ้างให้ โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับงวดงานในกรณีที่งวดงาน อื่นๆ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามปริมาณงานในงวดได้ครบถ้วนตามแบบรายการในสัญญาทุกประการ ยกเว้นงวดสุดท้าย ต้องส่งในครั้งสุดท้ายเท่านั้น